

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

โครงการใหม่													
ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา	LIFT Strategy				งบประมาณ				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
				"L" Local Link	"I" International Link	"F" Future Link	"T" Technology Link	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่าย	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ		
1	โครงการศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีสุขภาพ (Deep Tech and Health-Wellness Incubator)	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓	✓		✓	7,000,000.00	272,795.78	540,130.00	6,187,074.22	มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 11.60% และมีจำนวนเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดเชิงพาณิชย์จำนวน 10 ผลงาน ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม	
2	โครงการแพลตฟอร์มการจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO Platform)	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓			✓	5,000,000.00	1,294,546.61	232,558.78	3,472,894.61	มีจำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ/ต่างประเทศจำนวน 10 เรื่อง และมีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 1 เครือข่าย ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม	
3	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน (Networking)	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		✓	✓	5,000,000.00	1,084,567.13	1,389,556.77	2,525,876.10	มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Networking คิดเป็นร้อยละ 11.60% ของ KPI กิจกรรม และร้อยละ 75% ของจำนวนกิจกรรมตาม KPI)	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

โครงการต่อเนื่อง													
ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา	LIFT Strategy				งบประมาณ					ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
				"L" Local Link	"I" International Link	"F" Future Link	"T" Technology Link	ประมาณที่ได้รับจัด	ค่าใช้จ่าย < 2567	ค่าใช้จ่าย 2567	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ	
1	ค.ริเริ่มงานวิจัยร่วมกับ เอกชนPre-Seed Fund	ผลงานวิจัย ถ่ายทอด เทคโนโลยี	ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (ขยายระยะเวลาถึง ปีงบประมาณ 2567)	✓			✓	15,000,000.00	10,808,085.00	201,375.00	2,244,625.00	1,745,915.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	Mahidol Health and Wellness Tech Startup	ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ขยายระยะเวลาถึง ปีงบประมาณ 2567	✓		✓	✓	34,000,000.00	2,002,620.00	679,395.00	31,317,985.00	0.00	ได้รับอนุมัติให้นำ งบประมาณไปดำเนิน โครงการ Innovation Showroom และโครงการ Mahidol Design School
3	ค.ริเริ่มงานวิจัยกับ ภาคเอกชนPreSeed Fund	ผลงานวิจัย ถ่ายทอด เทคโนโลยี	ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ขยายระยะเวลาถึง ปีงบประมาณ 2567	✓			✓	20,000,000.00	4,528,906.00	2,330,000.00	4,750,000.00	8,391,094.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	Mahidol Incubation Program	ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566	✓		✓	✓	2,000,000.00	1,260,632.50	506,506.50	232,861.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้นตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ (ปิดโครงการ)

โครงการต่อเนื่อง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา	LIFT Strategy				งบประมาณ					ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
				"L" Local Link	"I" International Link	"F" Future Link	"T" Technology Link	ประมาณที่ได้รับจัด	ค่าใช้จ่าย < 2567	ค่าใช้จ่าย 2567	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ	
5	คก.ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566	✓		✓	✓	1,000,000.00	231,571.47	0.00	126,199.05	642,229.48	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ปิดโครงการ)
6	คก.แพลตฟอร์ม(smart living)_ยศชนัน	ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี	1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 (ขยายระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)	✓		✓	✓	19,418,323.00	17,568,134.81	309,749.00	1,540,439.19	0.00	ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว (ปิดโครงการ)
7	โครงการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน (Networking)	ผลงานการให้บริการวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓	✓	✓	✓	5,000,000.00	2,634,656.24	693,349.47	340,414.55	1,331,579.74	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีสุขภาพ (Deep Tech and Health-Wellness Incubator)	ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี	1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓	✓		✓	7,000,000.00	1,722,228.64	811,211.55	4,412,241.01	54,318.80	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการต่อเนื่อง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา	LIFT Strategy				งบประมาณ					ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
				"L" Local Link	"I" International Link	"F" Future Link	"T" Technology Link	ประมาณที่ได้รับจัด	ค่าใช้จ่าย < 2567	ค่าใช้จ่าย 2567	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ	
9	โครงการแพลตฟอร์มการจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO Platform)	ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓			✓	5,000,000.00	3,291,644.87	596,739.00	200,241.00	911,375.13	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุง พื้นที่วิสาหกิจเริ่มต้น มหาวิทยาลัยมหิดล	ผลงานการให้บริการวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓		✓	✓	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	ได้รับการบริจาคแบบปรับปรุงจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 18 เม.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 67)
11	โครงการปรับปรุง อาคารบ่มเพาะ (Incubation Building)	ผลงานการให้บริการวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓		✓	✓	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	อยู่ระหว่างตรวจรับแบบก่อสร้าง

โครงการต่อเนื่อง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา	LIFT Strategy				งบประมาณ					ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
				"L" Local Link	"I" International Link	"F" Future Link	"T" Technology Link	ประมาณที่ได้รับจัด	ค่าใช้จ่าย < 2567	ค่าใช้จ่าย 2567	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ	
12	โครงการปรับปรุง พื้นที่ บริเวณรอบและการเชื่อมต่อ โซนนวัตกรรม	ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย งบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓		✓	✓	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการออกแบบ ก่อสร้าง
13	โครงการปรับปรุง ลาน สร้างนวัตกรรม (Maker Space)	ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566 (ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย งบประมาณถึง 30 กันยายน 2567)	✓		✓	✓	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการออกแบบ ก่อสร้าง

แผนและความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณพื้นฐานและรายจ่ายที่ไม่มีโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	หมวดงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ค่าใช้จ่าย	ภาระผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ
1	งบบุคลากร	24,724,000.00	9,896,348.39	-	14,827,651.61
	GRP 100 - เงินเดือน	23,542,000.00	9,273,527.42	-	14,268,472.58
	GRP 220 - ค่าจ้างชั่วคราว	1,182,000.00	622,820.97	-	559,179.03
2	งบดำเนินงาน	5,543,700.00	2,179,554.30	1,761,002.36	1,603,143.34
	GRP 300 - ค่าตอบแทน	783,000.00	241,519.35	251,800.00	289,680.65
	GRP 400 - ค่าใช้สอย	3,685,700.00	1,647,836.07	1,205,311.89	832,552.04
	GRP 500 - ค่าวัสดุ	725,000.00	242,433.55	255,583.43	226,983.02
	GRP 410 - ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	47,765.33	48,307.04	253,927.63
3	งบเงินอุดหนุน	1,960,600.00	1,678,517.89	2,350.00	279,732.11
	GRP 800 - เงินอุดหนุน	1,960,600.00	1,678,517.89	2,350.00	279,732.11
	<b>รวม</b>	<b>32,228,300.00</b>	<b>13,754,420.58</b>	<b>1,763,352.36</b>	<b>16,710,527.06</b>

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณจากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนครั้งที่จัดสรร	หมวดงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายที่จัดสรร
1	โครงการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3		53,000.00
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	53,000.00
2	โครงการอนุญาตใช้สิทธิ	12		3,330,441.55
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	3,330,441.55
3	โครงการตัวแทนจำหน่ายสินค้า	15		2,192,044.32
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	2,192,044.32
4	บริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	1		65,000.00
			GRP 400 - ค่าใช้สอย	36.00
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	64,964.00
5	บริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์รามาริบัติ (B)	21		5,513,027.69
			GRP 400 - ค่าใช้สอย	200.00
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	5,512,827.69
6	บริการวิชาการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	4		16,443,995.42
			GRP 400 - ค่าใช้สอย	308.00
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	16,443,687.42
7	บริการวิชาการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ	1		16,845.45
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	16,845.45
8	บริการวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ	1		73,333.33
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	73,333.33
9	ให้บริการทางวิชาการ iNT	4		1,772,948.05
			GRP 400 - ค่าใช้สอย	8.00
			GRP 800 - เงินอุดหนุน	1,772,940.05
	รวม	62		29,460,635.81